

**УТВЕРЖДЕНО:**

Приказом заведующего  
МКДОУ «Детский сад «Незабудка»  
от 23.01.2023 г. № 2

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по изучению и внедрению  
федеральной образовательной программы дошкольного образования  
в МКДОУ «Детский сад «Незабудка»

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение подготовки к изучению и внедрению ФОП</b>			
1.1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	Январь 2023г.	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.
1.2	Создание рабочей группы, обеспечивающего координацию действий коллектива, отвечающего за информационное, экспертное, научно-методическое сопровождение процесса.		
1.3	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП		
1.4	Утверждение плана работы по введению ФОП		
<b>2. Определение изменений и дополнений</b>			
2.1	Организация обсуждения ФОП ДО	Февраль – март 2023г.	Рабочая группа
2.2	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	Февраль – май 2023г.	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль 2023г.	Рабочая группа
2.4	Организация работы по разработке ООП в соответствии с ФОП ДО	Февраль – август 2023г.	Рабочая группа
2.5	Обсуждение и утверждение образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Август 2023г.	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.

**3. Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

3.1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Февраль – май 2023г.	Калинина С.Н.
3.2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Февраль – август 2023г.	Васильева Н.Б.
3.3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Январь – август 2023г.	*Калинина С.Н.

**4. Информационное обеспечение введения ФОП**

4.1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Январь – август 2023г.	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.
4.2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	Март 2023г.	Калинина С.Н.

**5. Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП**

5.1	Обеспечение профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалистов и педагогов по внедрению ФОП	В течение года	Васильева Н.Б.
5.2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	В течение года	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.

**6. Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП**

6.1	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Февраль – май 2023г.	Калинина С.Н. Васильева Н.Б.
6.2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года	Калинина С.Н. Гельм Л.В.