

ОТДЕЛ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ

№ 01-03/106-23

от 09.06.2023 года

«О внесении изменений в приказ № 01-03/57-23
от 03.02.2023 года ОНО администрации
МР «Бабынинский район» «Об утверждении
Дорожной карты мероприятий по внедрению
Федеральной образовательной программы
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях МР «Бабынинский район»

В соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской области от 23.05.2023 года №717 «О мероприятиях по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования», с целью актуализации муниципальной Дорожной карты,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции Дорожную карту мероприятий по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, подведомственных ОНО администрации МР «Бабынинский район» (Приложение № 1).

2. Назначить ответственным за внедрение ФОП ДО/ФАОП ДО в дошкольных образовательных организациях эксперта РМК ОНО администрации МР «Бабынинский район» Суматохину В.А.

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций, руководителям образовательных организаций, на базе которых функционируют разновозрастные дошкольные группы:

- организовать внутренний аудит реализуемой основной образовательной программы ДО с целью анализа соответствия обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО в соответствии

**Дорожная карта
 мероприятий по введению федеральной образовательной программы
 дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях
 МР «Бабынинский район» (с изменениями)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Совместная деятельность РМК ОНО и образовательных организаций дошкольного образования по обеспечению введения ФОП ДО	Январь 2023	РМК ОНО	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций дошкольного образования
2.	Проведение совещания с руководителями ДОО МР «Бабынинский район» по вопросу подготовки к введению ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий ОНО РМК ОНО	Ознакомление с ФОП ДО Повышение профессиональной компетентности руководителей
3.	Определение алгоритма реализации обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации ФОП ДО	Январь 2023	РМК ОНО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением ФОП ДО в ДОО МР «Бабынинский район»
4.	Проведение образовательными организациями внутреннего аудита с целью анализа соответствия обязательному минимуму содержания, заданному в ФОП ДО	До 30 июня 2023 года	Руководители ДОО	Проведена оценка готовности к введению ФОП ДО, выявлены дефициты
5.	Утверждение образовательными организациями образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО	До 31 августа 2023г	Руководители ДОО	Обеспечено единство образовательного процесса
II. Нормативное обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Издание приказа «О	Январь 2023	Заведующий	Синхронизированы

	разработке Дорожной карты по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях МР «Бабынинский район»		ОНО	процессы управления введения ФОП ДО на уровне муниципалитета и уровне образовательных организаций
2.	Разработка и формирование муниципальной Дорожной карты мероприятий по введению ФОП ДО в дошкольных образовательных учреждениях МР «Бабынинский район»	Январь 2023	РМК ОНО	
3.	Издание приказа заведующего ОНО администрации МР «Бабынинский район» «Об утверждении Дорожной карты мероприятий по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях МР «Бабынинский район»	Февраль 2023	Заведующий ОНО	
III. Методическое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Изучение и применение в работе Методических рекомендаций по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов образовательных программ дошкольного образования	Январь-февраль 2023	Заведующий ОНО Руководители ДОО	Проведение мероприятий, направленных на обновление инфраструктуры функционирующих дошкольных образовательных организаций.
2.	Организация семинара по актуальным вопросам введения ФОП ДО и других образовательных событий	Апрель 2023	РМК ОНО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
3.	Организация направления повышения квалификации	Февраль 2023	РМК ОНО	Повышение педагогической

	педагогических работников с учетом требования ФГОС ДО и ФОП ДО посредством курсовой подготовки			компетентности, приобретение теоретических знаний
4.	Организация участия педагогов дошкольного образования в совещаниях и семинарах по актуальным вопросам введения ФОП ДО, организуемых министерством просвещения РФ, министерством образования и науки Калужской области (выездные и в дистанционном формате)	До 31 августа 2023 года	РМК ОНО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, управленческих команд и администрации ДОО в рамках введения ФОП ДО
5.	Обеспечить оказание адресной методической помощи управленческим и педагогическим работникам ДОО по внедрению и реализации ФОП ДО/ФАОП ДО	постоянно	РМК ОНО	
IV. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	В течение года	РМК ОНО	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников, сформированы заявки на обучения на курсах повышения квалификации
V. Мониторинг готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФОП ДО				
1.	Проведение индивидуальных собеседований с администрацией ДОО по готовности дошкольных образовательных организаций к введению и реализации ФОП ДО	Март - май 2023	РМК ОНО	Обеспечение промежуточного контроля готовности ДОО к введению ФОП ДО
2.	Осуществление мониторинга и контроля введения дошкольными образовательными организациями ООП с учетом требований ФОП ДО	Сентябрь 2023	РМК ОНО	Обеспечено единство образовательного пространства
3.	Обеспечить участие представителей отдела народного образования, управленческих и педагогических кадров ДОО	Ноябрь 2023	РМК ОНО	Изучение лучших практик и опыта реализации ООП ДО

	в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ДОО			
VI. Информационное обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Информирование общественности через средства массовой информации (в т.ч. официальные сайты) о подготовке и реализации ФОП ДО в дошкольных образовательных организациях	Июнь – август 2023 года	Руководители ДОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО
2.	Разместить на официальных сайтах ДОО информационные материалы по внедрению ФОП ДО/ФАОП ДО в практику работы	Июнь – август 2023 года	Руководители ДОО	

с чек-листом анализа соответствия содержания образовательной программы дошкольного образования;

- разместить на официальных сайтах ДОО информационные материалы по внедрению ФОП ДО/ФАОП ДО в практику работы.

- обеспечить контроль и выполнение мероприятий Дорожной карты в установленные сроки.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий ОНО

администрации МР «Бабынинский район»



М.Ш. Данилевская