

**Дорожная карта (план мероприятий)
по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников
МКДОУ «Детский сад «Незабудка»**

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственный
1	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: – подготовка и утверждение персонализированных программ наставничества.	Октябрь 2023г.	Калинина С.Н., Васильева Н.Б.
2	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Октябрь 2023г.	Васильева Н.Б.
3	Формирование банка наставников	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Октябрь 2023г.	Васильева Н.Б.
4	Отбор и обучение	Анализ банка наставников Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	Октябрь 2023г. – ноябрь 2023г.	Васильева Н.Б.
5	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Формирование наставнических пар/групп. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников.	В течение 2023-2024 учебного года	Васильева Н.Б., педагоги-наставники
	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки	Май 2024г.	Васильева Н.Б. Куцакова М.А. Бондаренко Е.А.

--	--	--	--	--